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Приложение № 2 
 к приказу Министерства 
социальной защиты населения 
Владимирской области 
от 15.08.2023 № 342

Комплексный план 
реализации социального проекта по развитию эффективных 
практик социально-психологической поддержки 
несовершеннолетних матерей «Мама 18 –»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Период реализации
	Ответственные исполнители

	
	
	2023 год
	2024 год
	

	Нормативное и организационное обеспечение внедрения типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, создания и деятельности региональной площадки

	1.
	Разработка и утверждение нормативных и иных документов и материалов, обеспечивающих реализацию Проекта:
- план работы опорной площадки;
- приказ о создании межведомственной рабочей группы;
- порядок (регламент) межведомственного взаимодействия в рамках оказания помощи несовершеннолетним матерям;
- методические рекомендации по оказанию социально-психологической поддержки беременных несовершеннолетних и юных матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства
	август-декабрь
	-
	Камешковский СРЦН

	2.
	Создание и функционирование межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Проекта
	август-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	3.
	Проведение организационного мероприятия «В помощь маме 18-»
	август
	-
	Камешковский СРЦН

	4.
	Открытие отделения помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
	ноябрь
	
	Камешковский СРЦН

	5.
	Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение модели по оказанию социально-психологической помощи и поддержки несовершеннолетним матерям, в том числе подготовка  кураторов случая
	сентябрь-декабрь
	-
	Камешковский СРЦН

	6.
	Формирование целевой группы Проекта
	август-декабрь
	-
	Камешковский СРЦН

	7.
	Информационное сопровождение Проекта
	август-декабрь
	-
	Камешковский СРЦН

	Внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства

	8.
	Разработка и апробация модели социально-психологической поддержки и социального сопровождения беременных несовершеннолетних и юных матерей, в т.ч. с использованием телекоммуникационных технологий
	август-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	9.
	Функционирование пунктов проката предметов первой необходимости для несовершеннолетних матерей
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский КЦСОН

	10.
	Разработка и реализация программы по воспитанию ответственного отношения к материнству «Я – мама!»
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	11.
	Разработка и реализация программы по подготовке беременных несовершеннолетних и юных матерей к самостоятельной жизни «PROматеринство»
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	12.
	Оказание экстренной психологической помощи беременным несовершеннолетним и юным матерям, их социальному окружению, в том числе с использованием Детского телефона доверия
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Ковровский СРЦН

	13.
	Разработка и реализация программы социально-психологической поддержки ближайшего социального окружения беременных несовершеннолетних и юных матерей «Мы вместе»
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	14.
	Обеспечение временного проживания (пребывания) беременных несовершеннолетних и юных матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	15.
	Оказание адресной помощи несовершеннолетним целевой группы за счет привлечения СО НКО, бизнес-структур, спонсоров, добровольцев
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	Информирование представителей целевых групп о возможности получения социально-психологической поддержки. Публичная представленность результатов деятельности региональной опорной площадки

	16.
	Проведение просветительских мероприятий с беременными несовершеннолетними и юными матерями, их социальным окружением
	сентябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	17.
	Разработка информационно-просветительских материалов для целевых групп
	ноябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	18.
	Разработка информационно-методических, инструктивных  материалов для специалистов
	ноябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	19.
	Тиражирование результатов работы опорной площадки
	-
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	20.
	Проведение регионального итогового мероприятия
	-
	сентябрь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	Мониторинг качества социально-психологической поддержки 
несовершеннолетних матерей

	21.
	Мониторинг качества предоставления услуг в рамках реализации проекта
	ноябрь-декабрь
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН

	22.
	Оценка результатов внедрения модели социально-психологической поддержки беременных несовершеннолетних и юных матерей
	-
	январь-октябрь
	Камешковский СРЦН



Условные обозначения:
СРЦН – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения
